

# PROGRAMME IEV DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE ITALIE - TUNISIE 2014-2020

## RENCONTRE TECHNIQUE AVEC LES BENEFICIAIRES PRINCIPAUX ET PARTENAIRES DES PROJETS

\*\*\*

PROCÉDURES POUR LA SOUMISSION DEMANDE D'EXTENSION DE LA PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

5-6 AVRIL 2022




Programme cofinancé par  
l'UNION EUROPEENNE




# Extension de la période de mise en œuvre du projet: Cadre juridique

Commission  
Européenne




**Règlement d'exécution (UE) 2020/879** modifiant les règles de mise en œuvre –Règlement (UE) n. 897/2014.

Comité Mixte  
de Suivi du PO



Lors de la VIII réunion du 30/11/2021 le **CMS** a autorisé la **possibilité de prolongation pour la data de fin des projets**, qui sera soumise par procédure écrite pour chaque projet qui fera demande et présentera les justifications nécessaires. **Pour les projets standard 31 décembre 2022.**

Contrat de  
subvention



## **Article 9 - Modification du contrat**

**9.4** La demande d'extension de la période de mise en œuvre du projet prévu à l'article 2 doit être **accompagnée de documents justificatifs** et présentée au moins 60 jours avant la date de clôture du projet.



Programme cofinancé par  
l'UNION EUROPEENNE



# Procédures pour la soumission demande de prorogation

Décision prise au niveau du **Comité de pilotage du projet**



- Procès verbal de la réunion du CdP
- Procédure écrite du président du CdP (ouverture et clôture) avec avis favorable de tous les partenaires

**Bénéficiaire principal du projet**



Demande officielle envoyée à l'AG au moins 60 jours avant la date de clôture du projet. Avec la suivante documentation:




- Documentation attestant la décision prise (voir point 1)
- Fiche « Plan de récupération des activités en retard » et « Prévision des engagements et des dépenses jusqu'à la date de clôture demandée ».




# Procédures pour la soumission demande de prorogation

**STC/AG**




Examen de la demande d'extension de la période de mise en œuvre, de la documentation soumise, de l'état d'avancement physique/financier et des prévisions des engagements et dépenses du projet .

**Comité Mixte de  
Suivi du PO**



Approbation de la demande d'extension de la période de mise en œuvre du projet

**AG/Bénéficiaire  
principale du projet**



Envoi et signature d'un «Avenant» au contrat de subvention avec l'indication de la nouvelle date de clôture du projet approuvée



Programme cofinancé par  
l'UNION EUROPEENNE



# PROGRAMME IEV DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE ITALIE - TUNISIE 2014-2020

Autorité de Gestion

*[servizio5.programmazione@regione.sicilia.it](mailto:servizio5.programmazione@regione.sicilia.it)*

Programme Italie-Tunisie 2014-2020

*[www.italietunisie.eu](http://www.italietunisie.eu)*



*[@Programme.ItalieTunisie](https://www.facebook.com/Programme.ItalieTunisie)*



*[@ItalieTunisie](https://twitter.com/ItalieTunisie)*



Programme cofinancé par  
l'UNION EUROPEENNE

