

PROGRAMME IEV DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE ITALIE - TUNISIE 2014-2020

RENCONTRE TECHNIQUE AVEC LES BENEFICIAIRES PRINCIPAUX ET PARTENAIRES DES PROJETS

PROCÉDURES POUR LA SOUMISSION DEMANDE D'EXTENSION DE LA PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

5-6 AVRIL 2022




Programme cofinancé par
l'UNION EUROPEENNE



Extension de la période de mise en œuvre du projet: Cadre juridique

Commission
Européenne



Règlement d'exécution (UE) 2020/879 modifiant les règles de mise en œuvre –Règlement (UE) n. 897/2014.

Comité Mixte
de Suivi du PO



Lors de la VIII réunion du 30/11/2021 le **CMS** a autorisé la **possibilité de prolongation pour la data de fin des projets**, qui sera soumise par procédure écrite pour chaque projet qui fera demande et présentera les justifications nécessaires.

Contrat de
subvention



Article 9 - Modification du contrat

9.4 La demande d'extension de la période de mise en œuvre du projet prévu à l'article 2 doit être **accompagnée de documents justificatifs** et présentée au moins 60 jours avant la date de clôture du projet.




Programme cofinancé par
l'UNION EUROPEENNE



Procédures pour la soumission demande de prorogation

Décision prise au niveau du **Comité de pilotage du projet**




- Procès verbal de la réunion du CdP
- Procédure écrite du président du CdP (ouverture et clôture) avec avis favorable de tous les partenaires

Bénéficiaire principal du projet



Demande officielle envoyée à l'AG au moins 60 jours avant la date de clôture du projet. Avec la suivante documentation:




- Documentation attestant la décision prise (voir point 1)
- Fiche « Plan de récupération des activités en retard » et « Prévision des engagements et des dépenses jusqu'au la date de clôture demandée ».



Programme cofinancé par
l'UNION EUROPEENNE


Procédures pour la soumission demande de prorogation

STC/AG



Examen de la demande d'extension de la période de mise en œuvre du projet et de la documentation soumise

Comité Mixte de Suivi du PO



Approbation de la demande d'extension de la période de mise en œuvre du projet

AG/Bénéficiaire principale du projet



Signature «Avenant» au contrat de subvention avec l'indication de la nouvelle date de clôture du projet approuvée



Programme cofinancé par
l'UNION EUROPEENNE



PROGRAMME IEV DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE ITALIE - TUNISIE 2014-2020

Autorité de Gestion

servizio5.programmazione@regione.sicilia.it

Programme Italie-Tunisie 2014-2020

www.italietunisie.eu



@Programme.ItalieTunisie



@ItalieTunisie



Programme cofinancé par
l'UNION EUROPEENNE

